海榆东线兴隆墟南段市政改造工程项目
绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况
海榆东线兴隆墟南段市政改造工程项目位于兴隆镇北片区，道路起点与海榆东线兴隆墟中心段相接，呈东北-西南走向，南往陵水、三亚方向，北通牛漏、长丰镇，往海口方向，终点至太阳河合口大桥。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标：海榆东线兴隆墟南段市政改造工程项目使用，以便于项目建设的推进，顺利提升路段交通能力，完善市政配套设施。
[bookmark: _GoBack]阶段目标：做好海榆东线兴隆墟南段市政改造工程项目建设阶段经费的拨付。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目资金到位情况分析
海榆东线兴隆墟南段市政改造工程项目2024年度下达资金1000万元。
（二）项目资金使用情况分析
截止绩效评价基准日，该项目资金1000万元已拨付1000万元，项目资金使用率100%。
（三）项目资金管理情况分析
该项目所有资金实行专款专用，统一管理，我区已按照财政专项资金的管理办法进行财务处理，相关支出已按照财政的要求进行了会计核算，付款申请审批符合程序。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
项目建设实行法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和竣工验收制。该项目每笔支出严格按照我区制定的管理制度以及财务制度来执行和落实，对年度实施项目建设开展不定期检查，对检查出来的问题，限期落实整改措施，确保了项目按时保质保量完成。
（二）项目管理情况分析
项目主要做好海榆东线兴隆墟南段市政改造工程项目工作，为保证项目建设的顺利实施，我区结合实际情况，依照财务管理相关制度，建立了健全的质量管理体系和各项规章制度，对资金的规范使用进行了有效的监督。
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况:
（一）产出指标
1.数量指标：完成道路改造长度2000m，路幅宽度32m。
2.质量指标：项目推进完成率达100%。
3.时效指标：海榆东线兴隆墟南段市政改造工程项目按期完成率达到100%。
（二）效益指标
1.生态效益指标：有利于完善市政道路网铺设，美化道路及周边环境，提升城市道路建设。
（三）成本指标
1.经济成本指标：海榆东线兴隆墟南段市政改造工程项目财政资金投入达1000万元，我单位已全部支付。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
各部门切实增强推动项目建设的责任感，聚焦目标任务，管好用好项目资金，致力提升项目资金管理使用的科学性、规范性、有效性。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
经验：进一步加强项目资金收支的监督管理；严格按照项目资金管理制度要求将项目资金分配落实到位；力争做到使项目资金的使用公开透明、落到实处。
问题：竣工验收后，后期管护需及时跟进。
措施：加强部门协调，科学组织调度，优化施工方案，按照时间节点、目标任务加快推进项目建设。
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